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1. Recupera el cuadro realizado en la actividad Fase 3: “Organización. Actividades, tareas, recursos y procesos”. En él se encuentran las fases, actividades y tareas definidas para administrar y gestionar el proyecto, contiene la descripción de los recursos materiales, tecnológicos, económicos y humanos que hay que considerar para su desarrollo.
2. Determina los tiempos de ejecución de cada fase y actividad, el momento de inicio y de conclusión, esto se verá representado en la longitud de las barras horizontales. Dependiendo de su duración puede organizarse por horas, días, semanas o meses, elige una unidad de medida.



	
	
	
	                                     Primera fase: actividades previas

	Actividades
	Tiempo tota de la actividad
	Tiempo de inicio
	Tiempo de conclusión
	Tareas
	Recursos materiales
	Recursos tecnológicos
	Recursos financieros
	Recursos humanos

	Actividad 1
Presentación de mi proyecto
	30 días
	01 de julio de 2019
	31 de julio de 2019
	Tarea 1.1
Elaborar una presentación dinámica que transmita de manera clara la intención de mi proyecto y presentarlo
	Computadora
	-Power Point
	----------
	Mi persona, quien presentara el proyecto

	
	4 días
	01 de agosto de 2019
	04 de agosto de 209

	Tarea 1.2
Establecer una cita para presentar proyecto a las autoridades de mi comunidad y empresa tecnológica.
	Teléfono
Computadora
	-Acceso a internet

-Redes sociales
	-----------
	Mi persona

Autoridades de mi comunidad

Dueños de empresa tecnológica.

	Actividad 2
Cerrar acuerdo para realizar proyecto
	2 días
	01 de agosto de 2019
	02 de agosto de 2019
	Tarea 2.1
Amarrar la negociación para creación de pulsera con empresa tecnológica.
	-----------
	------------
	Establecer costos de producción y utilidad de ganancia.
	Mi persona

Dueños de empresa tecnológica.

	
	2 días
	03 de agosto de 2019
	04 de agosto de 2019
	Tarea 2.2
Establecer convenio con autoridades de mi comunidad para llevar a cabo mi proyecto
	------------
	------------
	Dar a conocer los gastos que conllevara el uso de la pulsera tecnológica y los gastos en la capacitación de los policías.
	Mi persona

Autoridades de mi comunidad






	
	
	
	                   Segunda fase: Actividades de desarrollo

	Actividades
	Tiempo total de la actividad
	Tiempo total de la actividad
	Tiempo de conclusión
	Tareas
	Recursos materiales
	Recursos tecnológicos
	Recursos financieros
	Recursos humanos

	Actividad 3
Desarrollar pulsera tecnológica anti asaltos
	20 días
	10 de agosto 2019
	30 de agosto de 2019
	Tarea 3.1
Analizar la mejor opción para el desarrollo de la pulsera tecnológica
	computadora
	-Acceso a internet.

-Software
	Honorarios de los desarrolladores de software.
	Ingenieros en informática y desarrollo de software

	
	90 días
	01 de septiembre de 2019
	29 de noviembre de 2019
	Tarea 3.2
Producción de la pulsera tecnológica anti asaltos.
	Computadora

Materiales sintéticos
	Software
	Honorarios a mano de obra de producción
	Ingenieros en informática y desarrollo de software

Mano de obra.

	Actividad 4
Implementación de aplicación de pulsera anti asaltos a policía municipal.
	30 días
	01 de diciembre de 2019
	30 de diciembre de 2019
	Tarea 4.1
Desarrollo de aplicación que reciba la señal de auxilio de la pulsera para la policía
	Computadora
	Software
	Honorarios de los desarrolladores de la aplicación
	Ingenieros en informática y desarrollo de software

	
	15 días
	01 de enero de 2020
	15 de enero de 2020
	Tarea 4.2
Capacitación de policía municipal para uso de aplicación de pulsera anti asaltos
	Computadora
	Power point
	-------------
	Persona que impartirá capacitación.

Elementos de la policía





















	
	
	
	Tercera fase: Actividades de concreción

	Actividades
	Tiempo total de la actividad
	Tiempo de inicio
	Tiempo de conclusión
	Tareas
	Recursos materiales
	Recursos tecnológicos
	Recursos financieros
	Recursos humanos

	Actividad 5
Dar a conocer y distribuir la pulsera anti asaltos
	15 días
	16 de enero de 2020
	30 de enero de 2020
	Tarea 5.1
Pedir apoyo al gobierno para reducir el costo de la pulsera 
	-------------
	-------------
	Que el gobierno absorba el 50% de costo de la pulsera.
	Mi persona

Personas del gobierno de mi comunidad.

	
	30 días
	01 de febrero de 2020
	01 de marzo de 2019
	Tarea 5.2
Informar a la sociedad en general de la intención de la pulsera tecnológica anti asaltos y su costo.
	Computadora

Folletos

Cartelones


	Redes sociales:
Facebook, WhatsApp, you tube, etc.
	Gastos en papel e imprenta para folletos y cartelones
	Mi persona y personal con conocimientos en publicidad.

	Actividad 6
Activar comienzo de proyecto de la pulsera tecnológica anti asaltos
	90 días
	02 de marzo de 2020
	30 de mayo de 2020
	Tarea 6.1
Arranque del uso de la pulsera tecnológica anti asaltos
	Pulseras

Celular

	-Acceso a internet
- Aplicación móvil
- software de rastreo vía GPS
	Gastos en el mantenimiento de proyecto en genera.
	Mi persona

Policía de mi comunidad

Personas en general

	
	30 días
	01 de junio de 2020
	30 de junio de 2020
	Tarea 6.2
Realizar una investigación acerca de la reducción de asaltos debido a la pulsera tecnológica anti asaltos
	Computadora

Encuestas

Entrevistas
	-Acceso a internet
-Uso de redes sociales

	-------------
	Mi persona

Personal del gobierno con acceso a historial delictivo.





4. Realiza el diagrama de Gantt en Excel o en una aplicación de Software especializado como Smartsheet o Toms planner.
En las siguientes ligas puedes encontrar las aplicaciones mencionadas y un video sobre cómo realizar tu plan de crecimiento:
Nota: Realice mi diagrama de Gantt en el programa toms planner, el cual no pude pegar de manera visible en este archivo debido a sus dimensiones, es por ello que le comparto la liga de mi diagrama para que pueda visualizarlo sin ningún problema.

Link de diagrama de Gantt:
https://plan.tomsplanner.es/public/bienbenidatecnologiaadiosinseguridad
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